Mötesanteckningar

Tisdag 14 nov

Diskuterade övergripande upplägg utifrån det vi vet just nu. Bestämde tider för kommande möten till tisdagar och fredagar förmiddagar med möjlighet till fler möten allteftersom. Kommunikation i gruppen sker via Discord-kanal.

Diskuterade hypotetiskt hur lösandet av uppgiften kan tänkas se ut, lite kring vilken typ av JS som kommer behövas, samt uppdelning av olika områden. Gjorde en grov första arbetsfördelning där en/några fokuserar på att bygga HTML-/CSS-struktur för de nya delarna, nån arbetar igenom grundsidan för att bygga vidare på, nån/alla efterforskar JavaScript-logik som kan behövas för att skapa filter och bokning.

Onsdag 15 nov

Sammanstrålade efter föreläsning om samarbeten via git och Pull Requests. Vi testade ut "systemet" med att klona Eriks repo, skapa egna branches, committa, skicka PRs, merge:a och se att allting verkade funka bra. Vi har delat upp det enkla vi kan göra innan vi får tillgång till APIn imorgon och pillar vidare med våra egna grejer på eget håll, och fortsätter öva på att skicka PR.

Torsdag 16 nov

Fortsatte experimentera med git-kommandon och remote-samarbete under förmiddagen

Fredag 17 nov

Snackade ihop oss inför dagens arbete kring arbetsfördelningen. Jesper jobbar med att hämta kort från API:t till challengessidan, Felix kör vidare med filter-funktionen, Mikael jobbar med bokningsmodalen och Erik pillar lite med CSS och jobbar med att få topp tre-rate:ade korten att ligga på förstasidan

Tisdag 21 nov

Förmiddag

Delar hur långt vi kommit. Bestämmer att ägna förmiddagen åt att sätta oss in mer i objektorienterad programmering för att försöka börja strukturera vår kod utifrån det under eftermiddagen

Eftermiddag

Snackar igenom kring vår förståelse av klasser och hur vi kan jobba med dem. Bestämmer oss för att fortsätta jobba på egen hand kring att anpassa vårt nuvarande arbete till OOP med klasser, och öka generell förståelse av de koncepten. Jesper merge:ar sin klass-struktur till main så att vi kan börja experimentera med att använda gemensamma klasser.

Onsdag 22 nov

Vi grejar vidare. Hjälps åt att reda ut lite småsaker, som varför styling inte fukar som den ska på renderade kort och varför stjärnorna till rating-filtret plötsligt försvunnit. Kollar av läget med varandra där vi är med våra områden och bestämmer kommande områden för de som snart är redo att fortsätta med nåt annat.

Torsdag 23 nov

Uppdatering från oss alla hur det gått sen senast, var vi befinner oss. Sedan gick vi igenom ett antal pull requests och kollade ev konflikter, löste dem och merge:ade. Snackade igenom fortsatt arbetsfördelning. Synkade inställningar i Prettier.

Fredag 24 nov

Vi delar skärmar för att visa och förklara vad vi gjort på våra delar. Bestämmer att försöka vara klara med individuella moment på tisdag nästa vecka för att kunna städa upp i koden tillsammans, kanske skapa separata JS-moduler och testa köra en bundler. Vi går även gemensamt igenom lite kring SASS-kompilering.

Måndag 27 nov

Aningens mer rörigt möte idag.....
Många små saker som strulade, konstiga sidoeffekter av att försöka lösa merge conflicts, installation av SASS som inte ville, med mera. Jesper visade för oss andra hur man kan lösa merge conflicts lokalt genom att hämta hem en remote branch till sitt lokala repo. Jobbade med att lösa problem som uppstått tillsammans och snackade igenom det vi gör inför imorgon när vi ska försöka sammanföra all kod som återstår och städa upp i den.

Tisdag 28 nov

Körde en Live Share på Vs Code där alla var med och städade i koden, bröt ut kodblock till egna js-filer, som vi sedan importerade som moduler.

Onsdag 29

Checkade av läget, pratade igenom de sista sakerna som behöver fixas och vad vi har för områden att jobba med individuellt.

Torsdag 30

Jobbar med att fixa klasser och funktioner för att låta de olika filtrena kommunicera med varandra, vi går igenom tillsammans olika moment det skulle innebära.

Fredag 1 dec

Erik och Jesper sammanställer kod för att kunna öppna list view med förinställt filter på att visa online eller onsite, Micke och Felix justerar CSS för bokningsmodal med mera. Fortsätter efter lunch med att installera Vite och göra en bundle på alltihopa. Anser oss vara klara med detta delmål och avslutar för helgen! \odot